V- PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN (EUVRE DE LA
PRECONISATION

J’ai choisi le diagramme de GANTT pour planifier mes taches et maitriser ainsi leurs délais.
Pour mesurer les objectifs, j’ai choisi de mettre en place des outils de suivi et de pilotage tels
que :. (Annexe)

* Gantt réel (toutes les taches n’ont pas été réalisées).

* Tableau de bord de suivi journalier

* Tableau de bord de synthése (P/R/E)

* Enquéte de satisfaction sur google form

WORD Ce logiciel m’a permis de réaliser la liste de taches ainsi que le catalogue des
produits, et le tableau de bord.
EXCEL Ce logiciel m’a permis de réaliser le budget prévisionnel des dépenses et des

résultats ainsi que des codts de la location.
PUBLISHER Ce logiciel m’a permis de réaliser les flyers.

GANTT Ce logiciel m’a permis de réaliser le diagramme de GANTT pour le suivi du
PROJET projet.
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- Questionnaire de satisfaction clientéele.
- Réunion de fin de projet, avec « kit clé en main ».

Je n’ai pas réalisé ce projet et ce projet ne sera pas réalisé dans les mois a venir. En effet
mon tuteur a relevé certains points faibles dans ma proposition

xistence d’un marché
Exist d h

POINTS FORTS Ma grande motivation pour réaliser ce projet

Faiblesses des sources documentaires (récence et pertinence) qui
m’ont permis de calculer le CA prévisionnel.

Indice de sécurité (25%) trop faible pour engager 2350 € Ht de
dépenses

sous-estimation des conséquences organisationnelles

Choix de la période

Difficulté de mesurer certains indicateurs

POINTS FAIBLES
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- Oubli d’un certain nombre de taches, telles que information/ formation/ stimulation du
personnel.

- Oubli d’une opération de communication vers les coeurs de cibles : les étudiants, les
militaires.

- Transfert des dossiers vers le magasin Boulanger le plus proche lors de

déménagement.




